

**Raport de progres
a proiectelor investiționale
în derulare**

Nisporeni, aprilie 2020

Cuprins:

1. Rezumat administrativ

2. Proiectele investiționale în derulare

2.1 Proiectul: Migrație și Dezvoltare Locală

2.2 Proiectul: Reabilitarea Parcului

2.3 Proiectul: Supravegherea Video a orașului Nisporeni

2.4 Proiectul: Reabilitarea drumurilor în orașul Nisporeni

1. Rezumat administrativ

Prezentul raport acoperă perioada de implementare a proiectelor ianuarie – aprilie 2020.

Serviciul de Atragere a investițiilor are misiunea de a elabora și implementa proiecte precum și de a identifica și atrage investiții în dezvoltarea locală. Activitatea Serviciului este desfășurată în baza „Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a orașului Nisporeni,, 2014-2020, elaborată în conformitate cu documentele strategice de bază.

2. Proiectele investiționale în derulare

În prezent se derulează următoarele proiecte investiționale:

2. 1. Proiectul Migrație și Dezvoltare Locală (MiDL), cu durata de 2019-2023, este o derivată lansată de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Republica Moldova în cadrul strategiei „Integrarea Migrației în Dezvoltarea Locală,,.

Proiectul presupune crearea abilităților și mobilizarea migranților pentru o dezvoltare durabilă și este finanțat de către Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și are ca obiectiv principal îmbunătățirea serviciilor locale precum și a accesului la oportunitățile generatoare de venituri.

În cadrul acestui proiect:

- Au fost identificate direcțiile de dezvoltare economică, prin intermediul forumurilor economice realizate în perioada august – septembrie 2019
- A fost creată asociația de băștinași: WE LOVE NISCITY,,
- A fost sărbătorită Ziua Diasporei, 18 septembrie 2019

Tot în cadrul acestui proiect în luna martie, anul curent, s-a aplicat pentru un grant în valoare de 60 mii USD, pentru construirea și amenajarea unui „Popas Turistic,, situat la baza scărilor către Crucea Mântuirii Neamului Românesc.

În cadrul Popasului Turistic vor fi construite:

- O cafenea cu terasă (conference center)
- 8 foișoare
- 2 terenuri pentru sport
- 4 căsuțe din lemn în calitate de art shop-uri

- Către Popasul turistic va fi construit un drum de acces.

Pentru detalii vedeți anexa 1.

Costul total al proiectului este estimat la suma de 350.022 USD. Ne propunem să implementăm proiectul în două etape, pentru prima etapă costul este de 128.780 USD. Iar repartizarea surselor va fi făcută în felul următor:

- Primăria Nisporeni – 102.917 USD
- Finanțare solicitată de la MiDL/PNUD – 60.000 USD

2.2 Proiectul Reabilitarea Parcului, cu durata de implementare 2019-2020, este finanțat cu suportul Fondului Ecologic Național. Costul total al proiectului s-a ridicat la 3,6 mln Lei din care partea primăriei Nisporeni a fost de 1,2 mln Lei. Din lucrările efectuate se pot număra:

- Pavajul;
- iluminatul;

iar din lucrările încă rămase se regăsesc

- Amenajarea teritoriului;
- Înverzirea;

La moment se așteaptă deblocarea ultimei tranșe din finanțare de către Fondul Ecologic Național.

2.3 Proiectul Supravegherea Video a orașului Nisporeni, cu durata de implementare aprilie – iulie 2020, este un proiect finanțat unilateral de către Primăria Nisporeni. Acest proiect vine ca o completare necesară a tuturor proiectelor care au fost sau vor fi implementate în urbane. Supravegherea Video ne va crea abilități și capacități de a asigura o durabilitate și o mentenanță a proiectelor implementate, precum ne va permite să asigurăm mai ușor liniștea și confortul public.

În cadrul acestui proiect vor fi amplasate

- 16 camere video pe străzile orașului (pentru detalii vedeți anexa 2);
- 24 camere video pe traseul scărilor către Căminul Cultural Neamului Românesc.

Costul total al acestui proiect este de 18.546 USD, și va fi acoperit de Primăria orașului Nisporeni.

2.4 Proiectul Reabilitarea Străzilor în orașul Nisporeni, cu durata de mai – septembrie 2020, va fi finanțat de către

- Fondul Rutier – 1.350 mln Lei
- Guvernul Republicii Moldova – 1.3 mln, care vor fi redirecționate către SA Drumuri.

Lista străzilor care urmează a fi reabilitate va fi stabilită la următoarea ședință a Consiliului Orășenesc.

Anexa 1

